

Handlingsplan.

NR	AKTIVITET	ANSVARIG I ARBETSGRUPPEN	START V	KLART plan V	KLART Verklig V	ANMÄRKNING
1	Etablera väl fungerande analog och digital repeater i Brandbergen.	Nygammal repeatergrupp med Christer, BFC som ansvarig för hela projektet		V39		Nu återstår, driftsättning av UHF repeatern samt montage av samtliga enheter i det nya skåpet. Christer/BFC har lagt ut en beskrivning av anläggningens funktion konfiguration på hemsidan.
2	En strategidag "Vad vill vi med klubben" vilken ska genomföras september/oktober. Deltagare är styrelsen förstärkt med några medlemmar som vill engagera sig att utveckla klubben.		V40/41	V40/41		Underlag till strategidagen är distribuerat till de som ska delta. Samtidigt bifogades en matris för att finna möjligt datum. CG återkommer efter sammanställning senast 19/9. Fortsatt gäller en lördag eller söndag mellan 10:00 och 16:00 i lämplig lokal med AV utrustning och lunchmöjlighet.

Söd Ra - Södertörns Radioamatörer - SKØQO

Röd fetstil i Handlingsplanen är aktivitet mm som är "resultat" av styrelsemötet

Handlingsplan.

NR	AKTIVITET	ANSVARIG I ARBETSGRUPPEN	START V	KLART plan V	KLART Verklig V	ANMÄRKNING
3	Uppgradera mötesrummet i Gålöstugan. Genomföra förslag från Gun.	YDQ	10	16	V23	Mötesrummet uppdaterat! Istället för begagnad dator från CG inhandla en ny bärbar för permanent placering i klubbstugan. Det ska vara enkelt för föreläsare och styrelse att plugga in medhavd USB. Max 3500kr. Nisse/FNV kollar lämplig dator och meddelar Gunnar/BYO.
4	Materialförteckningen uppdateras löpande av FDO. FDO kompletterar listan med U=utrangera, S=sälja, Spara (Behålla B)	FDO, NUE, DCD, vid behov flera frivilliga från styrelsen	V25/26	Flyttas till V34/35Pga tidsbrist, prioriterat tidningen	Löpande	Sorteringen ska vara återkommande aktivitet för att balansera gåvor mot utrymme. Första omgången att sälja annonseras V25/26. Lasse/FDO lämnar underlag till Christer/BFC. Styrelsen har beslutat att detta ska genomföras! Direkt efter Pryldagen bör vi genomföra en ny soorteringsdag.

Söd Ra - Södertörns Radioamatörer - SKØQO

Röd fetstil i Handlingsplanen är aktivitet mm som är "resultat" av styrelsemötet

Handlingsplan.

NR	AKTIVITET	ANSVARIG I AR- BETSGRUPPEN	START V	KLART plan V	KLART Verklig V	ANMÄRKNING
5	Kontrollera Versatower wish!	FNV	Q1 2019	26/5	V37	Nisse/FNV har kontrollerat att wishen med sin slirbromsfunktion fungerar är korrekt och försedd med spärr. En övningsdag ska genomföras. Instruktion samt säkerhetsanvisningar sammanställs av FNV och publiceras på hemsidan.
6	Idéunderlag för att marknadsföra SödRa	CCA	14	18?		Anders/CCA ska presentera sina tankar hur vi kan marknadsföra oss. Viktigt att vår logga talar om vad vi gör samt använda den konsekvent. Någon form av grafisk manual. Info nästa styrelsemöte 15/10
7						
8						
9						
10						
11						

Söd Ra - Södertörns Radioamatörer - SKØQO

Röd fetstil i Handlingsplanen är aktivitet mm som är "resultat" av styrelsemötet

Handlingsplan.

NR	AKTIVITET	ANSVARIG I ARBETSGRUPPEN	START V	KLART plan V	KLART Verklig V	ANMÄRKNING
12	Diverse mastarbeten: Bla 1. Akuta åtgärder för A3S antennen. 2. Versatower. reparation av rotor samt förbereda montage av den eleverande rotorn alt monteras på separat mast. 3. Justering av 80 m dipolen. 4. Justera upphängningen av Loopen. 5. Planera för ytterligare en Versatower till 2020 Befintlig rotor reparerad. 6. Ny rotor för elevering är levererad. 7. Löpande tillförs olika slag av antennarbeten. 8. Möte med Skärgårdsstiftelsen	DCD planerar och koordinerar resurser. Häribland NUE och BMC.	26/5.		Löpande	Bengt/DCD har skapat en arbetsgrupp (som permanentas tv) med bla FDO/Lasse, NUE/Kalle, Leif/DSG, Jan-Olof/IFP, Leffe/BQA. Gruppen listar vad som ska göras och bedömer vilka resurser som behövs i form av kunskap, verktyg/maskiner, material. Löpande presenterar gruppen förslag på vad som ska göras och rapporterar vad som gjorts. Mastgruppen föreslår att en ytterligare mast monteras, Tre alternativ för placering finns. CG bjuder in Stiftelsen för diskussion.
13	GDPR. Ett personuppgiftsbiträdesavtal återstår att skapa samt upprättas mellan QO och BFC.	BYO och BFC	V15	Q2 2019		Workshop vid lämpligt tillfälle. Gunnar/BYO och Christer/BFC återkommer med förslag på datum. BYO återkommer med förslag på datum!

Handlingsplan.

NR	AKTIVITET	ANSVARIG I ARBETSGRUPPEN	START V	KLART plan V	KLART Verklig V	ANMÄRKNING
14	Hemsidan Sidan kompletteras med Logga.	BFC, Christer	V25	V35		Logga ska finnas på hemsidan! Förslag på en utvecklad Logga från Anders/CCA. Styrelsen tar ställning nästa möte. Christer åtgärdar för att placeringen blir bra. Löpande införs mervärden möjligheter enligt tidigare plan. Radannonserna SKA börja publiceras NU! Materialgruppen levererar underlag löpande till Christer. Arbetet med auktionssidan är i slutfasen.
15	AMPRNet Ska detta ingå inom repeatergruppens ansvar? Kan drivas parallellt med repeatergruppens arbete.	IFP och YDQ		V39	Januari 2019	Projektet läggs tills vidare på is!
16	Sondera möjlighet för bidrag från kommunen avseende köksrenovering.	CTM	13			Sannolikt svårt att få något bidrag från kommunen. Finansieras av oss själva och möjligen tillsammans med stiftelsen? CG/CTM kontaktar kommunen. Rapport nästa möte!

Handlingsplan.

NR	AKTIVITET	ANSVARIG I AR- BETSGRUPPEN	START V	KLART plan V	KLART Verklig V	ANMÄRKNING
17	Prioriterade Gålöatgärder Fastighet:	Projektledare BYO	V23	V40/41		Projektet rullar enligt plan. En begagnad IBC-tank för BDT vatt- net inhandlas. V38. Mattias/CNE installerar slang och kopplingar från kök. Fortsatt söker vi sponsor/bidrag ett för inköp av Eltoa. Kontakten med Cinderella Grou i Norge resulte- rade i en möjlighet att handla med 20% rabatt från Krauta. Beslut nästa möte.
18	Ventilation. FNV förslag på en enkel lösning med två ventilatorer.	BYO			?	FNV och BYO finner en lösning och genomför.